



Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)
Tel e Fax 0428-90148
info@openleader.it
Posta certificata : openleader@pec.it
www.openleader.it
P IVA 02055820308
Registro Imprese di Udine – REA 0232281

Spett.le
Comune di Malborghetto Valbruna
Piazza Palazzo Veneziano, 1
33010 Malborghetto Valbruna (Ud)

Pontebba, 10 marzo 2023

Prot. 286/2023

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19. SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, azione 3.1 “Cura e tutela del paesaggio” (pubblicato sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020). Aiuti in conto capitale. CUP: G81B21007430001 Modifica Concessione del finanziamento prot. 995/2021 del 30/12/2021

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

Richiamata la domanda di sostegno n. 14250012938 rilasciata su SIAN in data 30/01/2021, presentata da parte di Preschern Boris in qualità di legale rappresentante del Comune di Malborghetto Valbruna (CUAA 84004050302);

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 275/02 di data 15/11/2021 pubblicata sul BUR n. 49 del 09/12/2021, con la quale è stata approvata la “graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento” e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Vista la Concessione di finanziamento Prot. n. 995/2021 del 30/12/2021 con la quale è stato riconosciuto al beneficiario in indirizzo un sostegno di euro 90.000,00 a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro 100.000,00;

Considerato che il punto 4, lettera b) della Concessione di finanziamento prevede che il beneficiario è tenuto a rispettare il seguente termine: “*conclusione e rendicontazione dell’operazione entro il 30/06/2023 (art. 5, comma 4 dell’Allegato A al bando e termine ultimo di rendicontazione della SSL)*”;

Considerato che l’art. 5, comma 4 dell’Allegato A al bando prevede che le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, realizzati da soggetti pubblici, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro, sono concluse e rendicontate entro il termine di 30 mesi decorrenti dalla Concessione di finanziamento; **Dato atto che** con Concessione di finanziamento del 30/12/2021 (Prot. n. 995/2021) è stato previsto come termine di conclusione e rendicontazione dell’operazione il 30/06/2023, termine ultimo di rendicontazione della SSL e non il 30/06/2024 come invece previsto dall’Allegato A al bando;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 23/09/2022 che ha prorogato il termine di conclusione delle SSL e di ammissibilità della spesa al 31/12/2024;

Richiamato il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3881/GRFVG del 01/02/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione della Strategia del GAL Open Leader al 31/12/2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 297/04 di data 01/03/2023 con la quale si è disposto di adeguare i termini per la conclusione dei progetti finanziati ai termini effettivamente previsti dai bandi;

DISPONE

- 1.** il punto 4, lettera b) della Concessione di finanziamento del 30/12/2021 (Prot. n. 995/2021) viene così sostituito: “b) conclusione e rendicontazione dell’operazione entro il **30/06/2024** (art. 5, comma 4 dell’Allegato A al bando);
- 2.** restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella Concessione di finanziamento del 30/12/2021 (Prot. n. 995/2021).

IL PRESIDENTE
dott. Mauro Moroldo